

**Дорожная карта
по внедрению рабочей программы воспитания
в МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как: готовность и способность обучающихся

к саморазвитию и личностному самоопределению;

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Рабочая программа воспитания в МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

организационно-управленческое обеспечение;

мероприятия содержательного характера;

обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

нормативно-правовое обеспечение;

кадровое обеспечение;

информационное обеспечение;

мониторинг;

финансовое обеспечение;

материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» 1-й**

этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

«Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Васильченко Е.Ю. – директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МОУ «СОШ № 7 с.Отказного»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Медведева С.С. зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Русанова Ю.В. – социальный педагог

	родителей				
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями и культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: педагогическое управление воспитательным процессом; уровень воспитанности учащихся; эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Медведева С.С. зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Медведева С.С. зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР

6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабря 2020 года	Января 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
6.4.1.	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии,	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Медведева С.С. – зам. директора по ВР

	экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды»				
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МОУ «СОШ № 7 с.Отказного»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
11	Корректировка	Проект	Май 2021	Май 2021	Медведева

	проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	программы воспитания	года	года	С.С. – зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями и культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Васильченк о Е.Ю. – директор школы
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Васильченк о Е.Ю. – директор школы
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания	План повышения квалификации и и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Маргиева И.А. – зам. директор по УВР Полосинова И.А. – зам. директора по ВР

	и дополнительного образования				
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МОУ «СОШ № 7 с.Отказного»	План МО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Васильченко Е.Ю. – директор школы
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Васильченко Е.Ю. – директор школы
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
20	Размещение основной образовательной программы,	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора

	включающей программу воспитания на официальном сайте школы				по ВР
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Медведева С.С. – зам. директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Медведева С.С. – зам. директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Васильченко Е.Ю. – директор школы
Материально-техническое обеспечение					

27	Укрепление материально-технической базы МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Бережная Н.С. – зам. директора по АХЧ
----	--	-----------------------	-------------------	----------------	---------------------------------------